Gestion de projet

Diagramme de Gantt - Planifier son projet

✔ Intérêt


Planifier dans le temps les durées et enchaînements des différentes tâches à mener lors d'un projet pour aboutir dans les délais imposés.

Disposer d'une **représentation visuelle du déroulement temporel du projet**, afin de savoir à chaque moment si l'on est dans les temps ou en retard..

✔ Description

Le diagramme de Gantt se présente sous la forme d'un diagramme à deux axes :

- ✗ **l'axe horizontal représente le temps** : on y figure la durée du projet , depuis le lancement jusqu'à sa date de fin. En fonction du projet, cet axe est divisé en jours / semaines / séances de travail / etc.
- ✗ verticalement, on place **sur chaque ligne une tâche du projet** (note : la liste des tâches peut être la même que celle établie sur le tableau de kanban du projet…)
- ✗ sur la ligne d'une tâche, **la période pendant laquelle une tâche doit être effectuée est représentée par un rectangle**, calé sur les dates de l'axe chronologique.



✔ Quelques remarques / conseils

- ✗ Plusieurs tâches peuvent (et doivent) avoir lieu en même temps, lorsque plusieurs personnes travaillent en simultané
- ✗ Certaines tâches ne peuvent pas se chevaucher dans le temps : *« Une tâche X ne peut pas débuter avant la fin d'une tâche Y »*

  → Dans sa version détaillée, il est possible de mettre sur le diagramme **des relations de dépendance entre les débuts et fins de certaines tâche**
- ✗ On peut utiliser ce diagramme de plusieurs façons :
  - en regardant **la version prévisionnelle faite au début du projet** : pour vérifier où l'on en est dans un projet et si l'on est dans les temps ou en retard
  - en refaisant une version **en cours de projet** qui prenne en compte les taches finies et celles restantes à faire : cela peut permettre de **se réorganiser sur les tâches encore à faire** avant la fin du projet